
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN SOLICITADA POR LA ENTIDAD LOCAL DE DE LA
GUARDIA DE JAÉN EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LOCAL, DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO
COMPETITIVA A ENTIDADES LOCALES PARA AFRONTAR NECESIDADES SURGIDAS
DE SITUACIONES DE EMERGENCIA O CATÁSTROFE, DENTRO DEL ÁMBITO DEL
PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2022.

Vista la petición de la entidad local de LA GUARDIA DE JAÉN presentada el día 23 de fe-
brero de 2023, mediante la cual se solicita la ampliación de plazo de ejecución estableci-
do en la resolución de concesión de fecha 18 de noviembre de 2022 y sobre la base de
los siguientes;

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2022 se concedió a la en-
tidad local de LA GUARDIA DE JAÉN una subvención por un importe de 119.890,90 euros,
para la actuación denominada “REPARACIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RE-
SIDUALES EN LA URBANIZACIÓN LAS CUMBRES DE LA GUARDIA DE JAÉN” al amparo de lo
dispuesto en la Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a
entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o ca-
tástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, Convocatoria 2022.

SEGUNDO.- Con fecha 28 de noviembre de 2022 se materializó el pago de la subven-
ción. El plazo de ejecución estalecido en la resolución se inició el día  11 de marzo de
2022 finalizando el mismo 4 meses después de la fecha de la materialización del pago,
siendo el plazo máximo para la presentación de la justificación el establecido en el apar-
tado 25.b del Cuadro Resumen de la Orden de 18 de mayo de 2017.

TERCERO.- Con fecha de  23 de febrero de 2023, la entidad local  de LA GUARDIA DE
JAÉN presentó solicitud para que se modificara la resolución de concesión de fecha 18 de
noviembre de 2022 en lo referente a la ampliación de plazo de ejecución establecido en
dicha resolución.

La motivación y justificación que la citada entidad local alega en su solicitud para que
desde esta Secretaría General se proceda a tal modificación es la siguiente:

“Teniendo en cuenta las dificultades técnicas, búsqueda de empresa, así como la campa-
ña de la aceituna que dificultó el inicio para la realización de las obras para la ejecución
de la actuación en el plazo solicitado, se solicita ampliación del plazo de ejecución hasta
el 31 de mayo de 2023”.

CUARTO.- El día 24 de febrero de 2023 la Secretaría General de Administración Local ha
acordado el inicio del procedimiento de modificación de la resolución de concesión de fe-
cha 18 de noviembre de 2022 de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva para a entidades locales para afrontar necesidades surgidas de situacio-
nes de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal,
para el año 2022, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Orden de 5 de
octubre de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no com-
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petitiva, Orden que forma parte del articulado de la Orden de 18 de mayo de 2017 tal
como recoge el artículo único de esta última.

QUINTO.- Una vez analizada toda la documentación del expediente, el día 24 de febrero
de 2022 se ha firmado la propuesta resolución modificación por parte del órgano instruc-
tor del expediente, el Servicio de Cooperación Económica de la Secretaría General, de
conformidad con el referido artículo 23, en el sentido de:

Ampliar el plazo siguiente:

Plazo de ejecución: hasta el 31 de mayo de 2023

Consecuentemente, el plazo de justificación quedará modificado, conforme a lo estable-
cido en el apartado 25 b) del Cuadro Resumen.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Esta  Secretaría General es competente para resolver la presente solicitud
por delegación de la persona titular de la Consejería recogida por el apartado 12 del Cua-
dro Resumen de la Orden de 18 de mayo de 2017, y conforme con el artículo 23.5 de la
Orden de 5 de octubre de 2015.

SEGUNDO.- El artículo 23.3 de la Orden citada en el anterior fundamento establece que,
salvo previsión expresa en contrario establecida en el apartado 20.b) del Cuadro Resu-
men, la persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano conce-
dente la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión,
incluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso
pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa,
actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención ni elevar la cuantía
de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampo-
co podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad be-
neficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento.

TERCERO.- Asimismo, dicho artículo 23 en el punto 4 recoge que el escrito por el que se
inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose de
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.

CUARTO.- Examinada la solicitud presentada para que se proceda a ampliación de plazo
de ejecución, junto con la documentación aportada, se comprueba que reúne todos los
requisitos exigidos en el referido artículo 23.

En virtud de lo expuesto, de la documentación obrante en el expediente y de la propues-
ta de resolución formulada por el órgano instructor, y de conformidad con las atribucio-
nes que me han sido conferidas por el apartado 12 del Cuadro Resumen de la Orden de
18 de mayo de 2017

RESUELVO:

Modificar la Resolución de concesión de fecha 18 de noviembre de 2022 de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a entidades locales para afron-
tar necesidades surgidas de situaciones de emergencia o catástrofe, dentro del ámbito
del Plan de Cooperación Municipal, para el año 2022, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 23 de la Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se concedió a la enti -
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dad local de La Guardia de Jaén una subvención por un importe de 119.890,90  euros
para la actuación denominada “REPARACIÓN DE ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RE-
SIDUALES EN LA URBANIZACIÓN LAS CUMBRES DE LA GUARDIA DE JAÉN” en el sentido
de:

Ampliar el plazo siguiente:

Plazo de ejecución:  hasta el 31 de mayo de 2023

Consecuentemente, el plazo de justificación quedará modificado, conforme a lo estable-
cido en el apartado 25 b) del Cuadro Resumen.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer po-
testativamente recurso de reposición, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, y el artículo 115 apartado 2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su notificación o, en el caso de no optarse por lo anterior, ser impugnada
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía en el plazo de dos meses, a partir de dicha notificación, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa, sin que se puedan simultanear ambos recursos.

En Sevilla, a fecha de pie de firma electrónica

LA SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

María Luisa Ceballos Casas
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